


Số: 289/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 28 tháng 3 năm 2014



QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư nâng cấp mạng LAN và trang thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Theo các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 về việc giao kế hoạch năm 2014; Công văn số 2023/UBND-GTXD ngày 18 tháng 11 năm 2013 về việc thực hiện đầu tư nâng cấp mạng LAN và trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông (tại Tờ trình số 641/TTr-STTTT ngày 26 tháng 12 năm 2013); đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Tờ trình số 18/TTr-SKHĐT ngày 12 tháng 3 năm 2014),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư nâng cấp mạng LAN và trang thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam, với nội dung chủ yếu sau:

- Tên Báo cáo kinh tế kỹ thuật:** Đầu tư nâng cấp mạng LAN và trang thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam.
- Chủ đầu tư:** Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam.
- Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:** Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Nam Việt.
- Chủ trì lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:** KTS. Ngô Minh Hiền.

5. Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo thiết bị cần thiết nhằm thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước. Đến năm 2014, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp được nâng cấp đáp ứng nhu cầu sử dụng, đảm bảo tốc độ nhanh hơn, thuận tiện hơn; đến năm 2015, đảm bảo mỗi cơ quan được trang bị 02 máy chủ mạnh, thiết bị chống sét cho máy chủ, tường lửa.

6. Địa điểm đầu tư: Tại 25 cơ quan là các Sở, Ngành- tỉnh Hà Nam
(có phụ lục kèm theo Quyết định này)

7. Nội dung và quy mô đầu tư trang thiết bị:

- Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp phục vụ triển khai tại các Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Mua sắm trang bị, gồm: 48 máy chủ; 48 bộ lưu điện máy chủ; 25 bộ thiết bị chống sét cho máy chủ; 24 tường lửa; nâng cấp mạng LAN và đi dây nối mạng cho một số Phòng của UBND huyện Lý Nhân, Sở Giáo dục và Đào tạo; bổ sung nút mạng của một số cơ quan.

8. Thông số kỹ thuật chủ yếu của trang thiết bị:

- Máy chủ xuất xứ nước ngoài (02 bộ): Processor: 1 x Intel Xeon E5-2609 (2.4GHz, 10MB L3 cache, LGA2011, 80 Watt); Mainboard: x3650 M4, O/Bay HS 2.5 in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack 2U; Memory Type: 8GB (2 x 4GB, 2Rx4, 1.35 V) PC3L-12800 CL11 ECC 1600 MHz LP Registered DIMMs; HDD Type: 2 x 600GB IBM; Monitor LCD: 18.5 inch.

- Máy chủ xuất xứ Việt Nam (46 bộ): Processor: >= Intel Xeon Quad Core Processor E5620 (12MB Cache, 2.4GHz, 5.86GT/s); Motherboard: >= Intel S5520 Server Chipset; Memory Type: >= 6GB ECC DDR3 Bus 1333MHz; HDD Type: 2*500GB ES.2 (Max up to 8 Internal HDDs); Monitor LCD: 18.5 inch.

- Bộ lưu điện cho máy chủ: UPS Online >= 1kVA / 0.7kW.

- Hệ thống chống sét cho máy chủ: Thiết bị cắt lọc sét lan truyền qua đường điện P5B-UK; thiết bị cắt lọc sét lan truyền qua đường mạng LAN: APC PNET1GB; hệ thống tiếp địa; Thanh gắn trên tủ rack (APC PRM 24)

- Tường Lửa: Multi-Homing Security Gateway (2 x WAN, 1 x LAN, 1 x DMZ, 200 VPN tunnels).

- Thiết bị phục vụ nâng cấp mạng LAN và đi dây nối mạng cho một số Phòng thuộc UBND huyện Lý Nhân, Sở Giáo dục và Đào tạo và bổ sung nút mạng cho các cơ quan khác.

9. Tổng mức đầu tư:

4.129,8 triệu đồng

- Chi phí thiết bị:

3.682,5 triệu đồng

- Chi phí quản lý

79,0 triệu đồng

- Chi phí tư vấn

143,8 triệu đồng

- Chi phí khác:

27,8 triệu đồng

- Chi phí dự phòng:

196,7 triệu đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

11. Tổ chức thực hiện

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014-2015.


12. Kế hoạch đấu thầu

1. Phần công việc đã thực hiện: Giá trị ước tính 112,2 triệu đồng, gồm: Tư vấn khảo sát thu thập số liệu, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm định giá.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Giá trị ước tính 281,9 triệu đồng, gồm: chi phí quản lý dự án; lệ phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm tra phê duyệt quyết toán, chi phí dự phòng

3. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu: năm 2014 (giai đoạn 1): giá trị 1.759,4 triệu đồng (gồm 23 máy chủ, 23 bộ lưu điện, 25 bộ chống sét, nâng cấp mạng LAN và phần mềm quản lý). Biểu kế hoạch đấu thầu cụ thể như sau:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Hình thức hợp đồng	Nguồn vốn
1	Gói thầu số 1: Cung cấp, lắp và cài đặt thiết bị	1.391,4	Chào hàng cạnh tranh	01 túi hồ sơ	Quý II năm 2014	40 ngày	Trọn gói	Ngân sách Nhà nước
2	Gói thầu số 2: Nâng cấp phần mềm	352,4	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Quý II năm 2014	30 ngày	Trọn gói	
3	Gói thầu số 3: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	4,2	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Quý II năm 2014	30 ngày	Theo tỷ lệ %	
4	Gói thầu số 4: Chi phí giám sát thi công	11,4	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Quý II năm 2014	Suốt tiến độ thi công	Theo tỷ lệ %	

Điều 2: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Kế Hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Kho bạc Nhà nước Hà Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - Các PCT UBND tỉnh;
 - Như Điều 2;
 - Lưu VT, GT.
- B/2014/QĐ07

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Sỹ Lợi



Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số: 289/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

STT	TÊN CƠ QUAN
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh
2	Văn phòng UBND tỉnh
3	Sở Tài chính
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư
5	Sở Giáo dục và Đào tạo
6	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7	Sở Công Thương
8	Sở Giao thông vận tải
9	Sở Khoa học và Công nghệ
10	Sở Nội vụ
11	Sở Tài nguyên và Môi trường
12	Sở Tư pháp
13	Sở Xây dựng
14	Sở Y tế
15	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
16	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17	Sở Thông tin và Truyền thông
18	Thanh tra tỉnh
19	Ban Quản lý các khu công nghiệp
20	UBND thành phố Phủ Lý
21	UBND huyện Thanh Liêm
22	UBND huyện Lý Nhân
23	UBND huyện Kim Bảng
24	UBND huyện Duy Tiên
25	UBND huyện Bình Lục