

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HÀ NAM**


**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1181** /QĐ-UBND

Hà Nam, ngày **25** tháng 6 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh phân kỳ thực hiện Dự án “Trung tâm Dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố”**



**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 120/Nghị định số về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016;

Căn cứ Văn bản số 3575/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện văn bản số 102/UBTVQH14-TCNS của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ tư về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020;

Theo các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, số 1330/QĐ-UBND ngày 21/8/2017, số 605/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh dự án; Công văn số 1637/UBND-GTXD ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về chủ trương điều chỉnh các dự án sử dụng vốn NSTW hỗ trợ trong giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 950/TTr-SKHĐT ngày 20/6/2019, đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tại Tờ trình số 368/TTr-TTTT ngày 13/6/2019 về việc điều chỉnh phân kỳ Dự án "Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang thiết bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố",



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh phân kỳ thực hiện Dự án "Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Hà Nam và trang thiết bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố".

### **1- Đề nghị phân kỳ thực hiện đến năm 2019-2020:**

#### **1.1. Nội dung, công việc đã thực hiện**

- Thực hiện các hạng mục:

+ Khảo sát; Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của Báo cáo nghiên cứu khả thi: 424 triệu đồng (thực hiện từ năm 2015).

+ Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam: 3.429 triệu đồng.

- Giá trị tổng mức đầu tư các hạng mục công việc đã tổ chức thực hiện: 3.853,0 triệu đồng

#### **1.2. Nội dung, công việc thực hiện năm 2019 -2020.**

- Hạng mục thực hiện:

+ Cơ sở hạ tầng: Cải tạo phòng máy 60m<sup>2</sup>; trang bị sàn nâng tĩnh điện cho phòng máy.

+ Ứng dụng dùng chung: Nâng cấp hệ thống thư điện tử.

+ Hạ tầng kỹ thuật: Cung cấp thiết bị cho Trung tâm tích hợp dữ liệu.

- Giá trị tổng mức đầu tư: 16.676,0 triệu đồng.

**1.3- Nguồn vốn thực hiện:** Vốn Ngân sách nhà nước: 20.529,0 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 5.000 triệu đồng (đã được bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: 5.000,0 triệu đồng).

+ Ngân sách địa phương: 15.529,0 triệu đồng.

### **2. Nội dung, công việc thực hiện năm 2020 và các năm tiếp theo**

- Hạng mục thực hiện: các hạng mục còn lại của dự án.

- Giá trị tổng mức đầu tư: 25.000,0 triệu đồng

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác.

- Việc triển khai thực hiện các hạng mục còn lại của dự án được tổ chức thực hiện khi xác định cụ thể về nguồn vốn đầu tư và được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận về chủ trương điều chỉnh dự án.

**3. Các nội dung khác:** Không thay đổi và thực hiện theo Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, số 1330/QĐ-UBND ngày 21/8/2017, số 605/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai các công việc tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Thông tin truyền thông, Kho bạc Nhà nước Hà Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VPUB: LĐVP(2), KGVX;
- Lưu VT, KGVX.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Quang Cẩm**

